



Comité Especial de Obras por Impuestos

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



CIRCULAR N° 03 -2021-CEOXI/GRC

PARA : Entidades Privadas Supervisoras interesadas del Proceso de Selección N°007- 2021-GR CUSCO/CE-OXI.

DE : Comité Especial conformada por Resolución Ejecutiva Regional N° 127-2021-GR CUSCO/GR de 10 de febrero de 2021.

ASUNTO : Modificación del calendario de proceso de selección.

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 07/10/2021

El Comité Especial reconfirmada por Resolución Ejecutiva Regional N° 127-2021-GR CUSCO/GR de 10 de febrero de 2021, de acuerdo a lo establecido en artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas interesadas en el Proceso de Selección Proceso de Selección N°007- 2021-GR CUSCO/CE-OXI , para la selección de la Empresa Privada Supervisora del proyecto siguiente:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2331941	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA JUAN VELAZCO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE CHECCAPUCARA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO – CUSCO.

Que, el Comité Especial amplía la Etapa de "Absolución de Consultas y Observaciones a la Bases", por la recargada labor, esto debido a que se están gestionando varios proceso de Obras por Impuestos en paralelo, por lo que se reprograma el calendario de la siguiente manera:

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente Calendario del proceso de selección, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Etapa	Fecha
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Hasta el 11/10/2021
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	12/10/2021
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica (5)	20/10/2021
Evaluación de Propuesta Técnica. (6)	Del 21/10/2021 Al 26/10/2021
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7).	27/10/2021
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (8)	18/11/2021

(1) Plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el diario de circulación Nacional, Regional y Local.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés.

Trabajemos
con
Integridad

Av. Tomasa Tito Condemayta N° 1101 - Wanchaq
Central Telefónica [084] 221131 Anexo 2251
www.regioncusco.gob.pe



Comité Especial de Obras por Impuestos

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



- (3) Plazo máximo de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentación de consultas y observaciones.
- (4) Al día hábil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.
- (5) En un plazo máximo de seis (6) días hábiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificación.
- (6) Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes de presentadas las propuestas.
- (7) A más tardar al día hábil siguiente de concluida la evaluación.
- (8) Dentro de los quince (15) días hábiles de consentida la Buena Pro.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Comité Especial Obras por Impuesto





ING. YABEL SILVA GUEVARA
Presidente

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Comité Especial Obras por Impuesto






ING. ROGER MONTESINO FARFÁN
Primer Miembro

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Comité Especial Obras por Impuesto





C.P.C. ÁNGEL CHÁVEZ VARGAS
Segundo Miembro